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前  言
南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）（以下简称“本项目”）由南昌县绿川新能源有限公司（以下简称“建设单位”）投资建设，位于南昌县蒋巷镇三洞村、立新村、联圩村和滁北村，中心坐标为北纬28°47'42.36"，东经116°6'25.77"。本项目的建设将对当地电网电力提供有益的补给，平衡了南昌县电网部分电力缺额，能够有效提高当地电网的供电能力，减缓电力紧张局面。
本项目共分三期建设，一期工程建设规模为40MWp、二期工程建设规模为35MWp，三期工程建设规模为65MWp，目前一期二期工程已基本完工，三期工程未开展工作。本次验收范围是一期及二期，建设主要内容为新建110kV升压站1座；安装265Wp多晶硅光伏组件283800块，75台箱变及逆变器，总装机容量75MWp，敷设集电线路7.44km；修建道路11.66km。
2015年 12 月，南昌市发展和改革委员会以洪发改能源字（2015）100 号文件下发了《关于南昌县绿川新能源有限公司蒋巷三洞湖 150MWp 渔光一体光伏电站项目的备案批复》，2016 年6 月，南昌市发展和改革委员会以洪发改能源字（2016）47 号同意对该项目变更规模由150 MWp 变更为140 MWp，2015年12月，江西省勘察设计研究院完成了《南昌市蒋巷镇三洞湖渔光互补光伏发电项目发电区岩土工程勘察报告》；2016年1月，江西省勘察设计研究院完成了南昌市蒋巷镇 150MWp 渔光互补光伏发电站址区地质简报；2016年2月，河北冀电电力工程设计有限公司完成了《南昌县绿川新能源有限公司蒋巷三洞湖150MWp 渔光一体光伏电站项目工程初步设计报告》。该工程其它相关专题报告已编制完成。
本项目于2016年10月进场铺筑进场道路，对主体工程区进行清表、平整；2017年1月主体工程区开始施工，2017年9月，完成升压站、集电线路建设，道路工程边坡防护布设完成；2017年12月完成光伏区建设。主体工程区景观绿化主要集中在2017年10月2017年12日完成。本项目概算总投资约为20亿元，其中工程土建投资6.4亿元。工程建设总工期15个月，开工日期2016年10月，2017年12月完工。

按照《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实行条例》和《开发建设项目水土保持方案管理办法》等法律、法规和文件的有关规定，受南昌县绿川新能源有限公司的委托，于20019年3月，江西省水土保持科学研究所编制完成了《南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持方案报告书》；2019年4月17日，南昌市行政审批局在南昌市组织召开了《南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持方案报告书》审查会，编制单位根据专家技术评审意见，于2019年5月完成了《南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持方案报告书》。2019年6月，南昌市行政审批局以洪行审农字[2019]68予以批复，同意方案提出的水土保持措施总体布局、防治分区和分区防治措施。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强水土保持监测工作的通知》（水保[2017]36号文）等相关规定，建设单位委托深圳世源生态环境建设有限公司负责水土保持监测工作，2017年11月，双方正式签定《监测合同书》，监测单位开展了水土保持监测工作，2019年11月，深圳世源生态环境建设有限公司编制完成了《南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持监测总结报告》。
由主体工程监理宁波弘正工程咨询有限公司承担本项目的水土保持工程监理工作。水土保持监理单位对本项目水土保持工程进行了划分，分为9个单位工程、17个分部工程、191个单元工程。

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）和《江西省水利厅关于规范编制水土保持方案报告表生产建设项目水土保持设施自主验收程序的通知》（赣水水保字〔2018〕1号）等相关法规文件要求，2019年9月，建设单位委托深圳世源生态环境建设有限公司承担本项目的水土保持设施验收工作。接受委托后，我公司组织水土保持相关人员，依据水土保持有关规程、规范和标准以及批复的《南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持方案报告书》，于2019年9月-2019年12月期间对本项目水土保持设施完成情况开展工作，并提出整改意见，建设单位接收到反馈意见后积极主动与本公司进行沟通，拟定整改方案，对提出的整改意见进行落实。

本项目施工期间对原地貌、土地和植被的扰动具有造成水土流失的不利因素，但随着本项目水土保持方案中的各项水土保持设施的实施，有效地防治了项目建设过程中造成的水土流失问题及其带来的不利影响，保护了水土资源，保障了主体工程的运行安全，维护和改善了区域生态环境。

本项目水土保持设施基本达到了国家水土保持法律法规、批复的水土保持方案要求及技术标准规定的验收条件，可以申请水土保持设施竣工验收。

南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持设施验收技术特性表
	验收工程名称
	南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）
	验收工程地点
	南昌市

	验收工程性质
	建设类
	验收工程规模
	占地207.51hm2，总装机容量75MWp

	所在流域
	赣江流域
	水土流失重点防
治区划
	易于发生水土流失的其它区域

	水土保持方案批复
部门、 时间及文号
	2019年6月27日，南昌市行政审批局（洪行审农字[2019]68号）

	工期
	主体工程
	2016年10月至2017年12月

	防治责任范围（hm2）
	批复的防治责任范围 
	205.71

	
	验收的防治责任范围
	205.71

	防治

目标
	扰动土地整治率
	95%
	实际完成水土流失防治指标
	扰动土地整治率
	99.3%

	
	水土流失总治理度
	87%
	
	水土流失总治理度
	97.8%

	
	林草植被恢复率
	97%
	
	林草植被恢复率
	94.6%

	
	林草植被覆盖率
	22%
	
	林草植被覆盖率
	28.8%

	
	拦渣率
	95%
	
	拦渣率
	97.4%

	
	土壤流失控制比
	1.0
	
	土壤流失控制比
	1.0

	主要工程量
	工程措施
	地平整7100m2；表土回填0.39万m3，铺碎石1500m3，盖板排水沟800m

	
	植物措施
	种草护坡1885m2，种草护坡2.11hm2，种草0.18hm2

	
	临时措施
	表土剥离0.39万m3，装土草袋挡土墙86m，苫布覆盖464m2，沉沙池2个

	工程质量评定
	评定项目
	总体质量评定
	外观质量评定

	
	工程措施
	合格
	合格

	
	植物措施
	合格
	合格

	投资（万元）
	水土保持方案投资
	282.81万元

	
	实际投资
	248.91万元

	
	增加（减少）投资原因
	工程设计调整和减少改变植物措施工。

	工程总体评价
	本项目水土保持设施建设符合国家水土保持法律法规的要求，手续完备，资料齐全，各项措施总体落实到位，水土流失防治指标满足水土保持方案和批复文件要求，水土保持设施满足验收条件。

	水土保持方案编制单位
	江西省水土保持科学研究院
	施工单位
	中国核工业二三建设有限公司

	水土保持监测单位
	深圳世源生态环境建设有限公司
	监理单位
	宁波弘正工程咨询有限公司

	水保设施验收技术评估
	深圳世源生态环境建设有限公司
	建设单位
	南昌县绿川新能源有限公司

	地  址
	深圳市罗湖区东门街道东门北路鸿怡阁怡翠庭11A
	地  址
	南昌县蒋巷镇为民路

	联系人
	万莉萍15270009987
	联系人
	周任林13979185351


1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1地理位置

南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）位于南昌县蒋巷镇三洞村、立新村、联圩村和滁北村。中心坐标为北纬28°47'42.36"，东经116°6'25.77"。项目区周边主要为田间道路及乡道，交通便利。
1.1.2 主要技术指标

本项目共分三期建设，一期工程建设规模为40MWp、二期工程建设规模为35MWp，三期工程建设规模为65MWp，目前一期二期工程已基本完工，三期工程未开展工作，本项目建设主要内容为新建110kV升压站1座；安装265Wp多晶硅光伏组件283800块，75台箱变及逆变器，总装机容量75MWp，敷设集电线路7.44km；修建道路11.66km。

总占面积207.51hm2，其中永久占地8.53hm2，临时占地198.98hm2；本工程建设过程中总挖方量5.00万m3，填方0.50万m3，借方4.50万m3、项目临时堆放表土约 0.39万m3，后期用于绿化。取土均为外购土，借方来源为南昌市经开区白水湖管理处港口村，建设单位与南昌市诚信建筑工程有限公司达成协议。
工程建设总工期15个月，2016年10月开工建设，2017年12月完工。
1.1.3 项目投资
工程建设单位为南昌县绿川新能源有限公司，工程概算总投资约20亿元，其中工程土建投资6.4亿元。

1.1.4 项目组成及布置

本项目址占地207.51hm2，由主体工程区、道路工程区两部分组成。

(1)主体工程区

主体工程区占地面积200.17hm2，主体工程建设区主要建设内容有光伏发电区、升压站区、集电线路区。

光伏发电区主要由光伏阵列、箱变、逆变器等部分组成，占地面积199.17hm2，其中永久占地为0.23 hm2，临时占地为198.94 hm2。采用分块发电，全站共分成 75 个子方阵，每个方阵容量 1 MWp，每个 1MWp，配一台箱式逆变器和箱变；一个方阵布置430根管桩，75MWp共布置75个方阵，共计32250根管桩，占地2257.5m2；光伏组件全部在水面上架设，占地面积为 198.94hm2。
升压站区位于本项目南侧，呈东西向布置，主入口朝东，出线向南。升压站内主要建（构）筑物包括：综合楼、电控楼、联合泵房等建筑，以及主变压器基础、污水处理装置、独立避雷针等构筑物。升压站围墙中心线尺寸为105m×73.4m，总占地面积0.96hm2。其中占地面积为0.77hm2，边坡面积为0.19hm2。
集电线路总长约7.44km，全部沿道路敷设，沿项目内道路敷设7086m，占地已纳入道路工程区，不再重复计算。沿乡村道路敷设354m，总占地0.04hm2，全部为临时占地。

（2）道路工程区

道路工程包括进站道路、进场道路和光伏场检修道路三部分组成，道路面宽度均为4m，路基宽度为6m，部分路段较宽可临时堆放装机材料，道路工程全长11.66km，总占地7.34hm2。全部为永久占地。
进站道路考虑由该施工检修道路引接，长 0.49km，全部利用原有土埂进行修整，采用碎石结构形式。占地面积0.35 hm2。
进场道路与 253 乡道相接，利用原有土路进行扩宽修建，进场道路采用混凝土路面结构形式。进场道路全长0.61km，占地面积0.37 hm2。
检修道路沿逆变器修建，全部利用原有土埂进行修整，检修道路总长 10.56km，宽 4~8m，路基宽度为 6~10m，较宽的路段可临时堆放材料及组件更换，道路采用碎石结构形式。占地面积6.62 hm2。
1.1.5 施工组织及工期

本项目采取施工总承包。本项目水土保持工程参建单位情况详见表1-1。
表1-1  工程水土保持工程参建单位情况

	名称
	单位名称
	工作内容

	建设单位
	南昌县绿川新能源有限公司
	项目建设管理

	设计单位
	河北冀电电力工程设计有限公司
	设计单位

	勘察单位
	江西省勘察设计研究院
	勘测

	施工监理单位
	北京四达贝克斯工程监理有限公司
	主体监理

	方案编制单位
	江西省水土保持科学研究院
	水土保持方案编制

	水保监理单位
	宁波弘正工程咨询有限公司
	水土保持工程监理

	水保监测单位
	深圳世源生态环境建设有限公司
	水土保持监测

	施工单位
	中国核工业二三建设有限公司
	主体工程和水土保持工程施工


本项目方案批复计划于2016年10月开工建设，2017年12月完工，计划总工期15个月，实际开工时间为2016年10月开工建设，2017年12月完工，工程建设总工期15个月。2016年10月，施工单位进场铺筑进场道路； 2016年11月~2016年12月对升压站进行清表、场平；2017年1月对光伏区进行桩基础施工，升压站开始基础施工；2017年4月开始安装逆变器和箱式变压器，2017年5月开始铺设集电线路。2017年9月，升压站施工结束，集电线路铺设完成，检修道路完工；2017年12月，光伏区太阳能光伏组件安装完成。
1.1.6 土石方情况
根据水土保持监测结果，本项目土石方实际总开挖量0.50万m3，回填4.50万m3，借方4.00万m3，项目临时堆放表土约0.39万m3，后期用于绿化覆土。剥离表土堆放在升压站空地。工程完工后，表土全部用于绿化覆土。土石方调配情况详见表 1-2。

表1-2 工程土石方统计表  单位：万m3

	序号
	类型
	方案设计
	监测结果
	备注

	1
	挖方
	0.45
	0.50
	监测临时表土：主体工程区0.39万m3

	2
	填方
	4.45
	4.50
	

	3
	借方
	4.00
	4.00
	

	4
	临时表土
	0.39
	0.39
	


注：表中数据来源于本项目水土保持监测报告。
1.1.7 征占地情况

本项目建设实际征占地面积207.51hm2，其中永久占地8.53hm2，临时用地面积为198.98hm2，具体征地地表面积情况见表1-3。
表1-3      工程征地面积统计表     单位：hm2

	防治分区
	方案设计占地面积
	监测占地面积
	占地性质
	土地利用类型
	备注

	主体工程区
	200.17
	1.19
	永久
	水田、水域及水利设施用地、其它土地
	

	
	
	198.98
	临时
	
	

	道路工程区
	7.34
	7.34
	永久
	其它土地
	

	合计
	207.51
	207.51
	
	
	


1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

本项目不涉及拆迁安置及专项设施改（迁）建。
1.2项目区概况

1.2.1 自然条件
（1）地形地貌

项目区位于南昌市南昌县蒋巷镇，地貌类型为平原地貌，场地所在区域地势较为平坦，全部为池塘，局部有小房；场地地形被多个池塘和水沟分割。场地内还有低压线路通过。总体上西北高东南低，地形条件简单，场地标高为12.00～14.30m，地势高差为2.30m，地形起伏变化较小。

（2）气象

项目区属亚热带湿润季风气候，具有气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，无霜期长的特点。项目区多年平均降雨量1589mm，5 年一遇最大10min 降雨量20.37mm， 3 年一遇最大10min 降雨量17.37mm，10 年一遇最大一24h 降雨量为219.05mm；多年平均蒸发量1558.9mm；多年平均气温18℃；年极端最高温度40.9℃，年极端最低温度 -15.2℃；≥10℃活动积温 5728.5℃；年均日照时数 1895h；无霜期 276d；多年平均风速2.1m/s。

（3） 水文

项目区位于南昌县境内，周边水系发达，过境河道有3条，沟渠纵横交错，湖泊、池塘星罗棋布，共有河港76条，湖泊15个，池塘17655个，沟沥158条，属鄱阳湖水网区。赣江为全县最主要的过境河流。

赣江为境内最大河流，亦是江西省最大河流。赣江源流主要有两支：发源于武夷山黄竹岭的东支叫汞江，为赣江正流，集水面积约2.7万平方公里；由池江和上犹江汇合而成的西支称章江，积水面积约7695平方公里。东支至赣江长240公里，西支至赣江长238公里，两支在赣州汇合后即称赣江。多年平均流量870m3/s，多年平均含沙量0.25kg/m3。
（4） 土壤

项目区成土母质以河湖冲积物为主，土壤类型为红壤、水稻土。呈红色，粘质、酸性、土层深厚，理化性状差，水土易流失。水稻土土层一般深厚，潜在肥力较高，松软易耕，是主要的耕作土壤。表土厚度30cm~50cm。

（5） 植被

项目区地带性植被为亚热带常绿阔叶林。现状植被类型主要以草本为主、兼有乔灌，主要树草种有小飞蓬、芭茅、狗牙根、雀稗、芭茅等。项目区林草覆盖率约为15%。

1.2.2水土流失及防治情况

本项目地处南方红壤区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，容许土壤流失量为500t/km2·a，水土流失背景值为260t/km2·a，水土流失以微度侵蚀为主。根据《江西省人民政府关于江西省水土保持规划（ 2016-2030 年）的批复》（赣府字[2016]96 号），项目所在地南昌县不属江西省水土流失重点治理区和重点预防区，本项目所在区域不涉及崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。

工程2016年10月开工，建设单位南昌县绿川新能源有限公司作为本项目的水土流失防治责任主体，在工程建设过程中，高度重视工程的水土流失防治工作。在自然恢复期期间，水土保持工程措施继续发挥极大效益，林草覆盖率继续增加，植物措施发挥的效益越来越明显，项目区的土壤侵蚀强度和侵蚀总量均大幅下降，水土流失总体上得到基本控制。

2水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计

2015年11月，河北冀电电力工程设计咨询有限公司完成了本工程的可行性研究。2015年12月，南昌市发展和改革委员会以洪发改能源字（2015）100号文件下发了《关于南昌县绿川新能源有限公司蒋巷三洞湖150MWp渔光一体光伏电站项目的备案批复》，2016年6月，南昌市发展和改革委员会以洪发改能源字（2016）47号同意对该项目变更规模由150MWp变更为140MWp，2015年12月，江西省勘察设计研究院完成了《南昌市蒋巷镇三洞湖渔光互补光伏发电项目发电区岩土工程勘察报告》；2016年1月，江西省勘察设计研究院完成了南昌市蒋巷镇150MWp渔光互补光伏发电站址区地质简报；2016年2月，河北冀电电力工程设计有限公司完成了《南昌县绿川新能源有限公司蒋巷三洞湖150MWp渔光一体光伏电站项目工程初步设计报告》。

2.2 水土保持方案

按照《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实行条例》和《开发建设项目水土保持方案管理办法》等法律、法规和文件的有关规定，受南昌县绿川新能源有限公司的委托，2019年3月，江西省水土保持科学研究所编制完成了《南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖 140MWp 渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持方案报告书》；2019年4月17日，南昌市行政审批局在南昌市组织召开了《南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持方案报告书》审查会，编制单位根据专家技术评审意见，于2019年5月完成了《南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持方案报告书》。2019年6月27日，南昌市行政审批局以洪行审农字[2019]68号予以批复。
2.3 水土保持方案变更

2015年12月，南昌市发展和改革委员会以洪发改能源字（2015）100号文件下发了《关于南昌县绿川新能源有限公司蒋巷三洞湖150MWp渔光一体光伏电站项目的备案批复》，2016年6月，南昌市发展和改革委员会以洪发改能源字（2016）47号同意对该项目变更规模由150MWp变更为140MWp。
2017年11月，南昌县绿川新能源有限公司（以下简称建设单位）委托江西省水土保持科学研究院开展水土保持方案编制工作，于2019年3月完成了水保方案报告书（送审稿）编制工作。根据水利部办公厅关于印发《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知（办水保[2016]65号文）和查阅主体工程设计文件的得知，按照方案报告书，本项目水保方案不存在变更条件。
2.4 水土保持后续设计

本项目水土保持后续设计（含初步设计、施工图等）纳入主体工程设计中，由河北冀电电力工程设计有限公司完成了《南昌县绿川新能源有限公司蒋巷三洞湖150MWp渔光一体光伏电站项目工程初步设计报告》，初步设计文件中进行了水土保持专篇设计。

3  水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

3.1.1 实际发生的水土流失防治责任范围

通过实地调查和整理分析有关数据得出，项目的实际发生的水土流失防治责任范围面积为207.51hm2，均为项目建设区。项目建设区中主体工程防治区200.17hm2，道路工程防治区7.34hm2。

表3-1      项目水土流失防治责任范围统计表     单位：hm2
	项目
	分区
	占地面积（hm2）
	占地性质

	项目建设区
	主体工程防治区
	1.19
	永久占地

	
	
	198.98
	临时占地

	
	道路工程防治区
	7.34
	永久占地

	
	小计
	207.51
	


3.1.2 水土流失防治责任范围变化情况及原因分析

由于项目工程在建设过程中，建设单位制定了比较严格的环境保护和水土保持管理制度，要求设计、施工、监理单位严格执行，并纳入工程建设考核，施工单位在工程建设过程中一切施工活动严格控制在永久征地或临时租地范围内进行，因此，水土流失防治责任范围控制在项目建设区内，未发生变化。该项目水土流失防治责任范围面积与方案设计水土流失防治责任范围对比情况详见表 3-2。

表3-2     项目建设区面积变化情况监测结果统计表   单位：hm2
	序号
	分区
	防治责任范围

	
	
	方案设计
	监测结果
	增减情况

	
	
	项目建设区
	项目建设区
	项目建设区

	1
	主体工程防治区
	200.17
	200.17
	-

	2
	道路工程防治区
	7.34
	7.34
	-

	6
	合计
	207.51
	207.51
	-


3.2弃渣场设置

根据批复的《南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖 140MWp 渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持方案报告书》，工程未设计取土场，实际施工亦未设置弃渣场。
3.3取土场设置

根据批复的《南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖 140MWp 渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持方案报告书》，工程未设置取土场。

本项目借方0.39万m3，借方来源为南昌市经开区白水湖管理处港口村，建设单位与南昌市诚信建筑工程有限公司达成协议，并明确外购土方水土流失防治责任由乙方负责。

3.4水土保持措施总体布局

在工程施工阶段，建设单位按照包括水土保持工程在内的批准设计组织施工，较好地保证了水土保持各项措施的实施。按照治理与防护相结合、植物措施与工程措施相结合、治理水土流失与恢复和提高土地生产力相结合的原则，因地制宜地采取各类不同的水土保持措施。批复的水土保持工程各区设计措施见图 3-1。
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图3-1    批复的水土保持工程各区设计措施图
根据本工程的建设特点、主体工程的布局、造成的水土流失情况、各建设区域水土流失防治责任以及防治目标，将本项目水土流失防治责任范围分为主体工程防治区、道路工程防治区2个防治分区。各水土流失防治分区根据其防治重点，因地制宜布设了水土保持防治措施，布局情况如下：

（1）主体工程防治区

主体工程防治区主要是做好预防保护措施及土石方平衡的合理调运利用，优化施工工艺，做好施工过程中的临时拦挡、排水、沉沙、覆盖等防护措施，植被绿化，改善和恢复生态景观。
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	主体工程防治区绿化
	主体工程防治区绿化
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	主体工程防治区排水
	主体工程防治区排水


（2）道路工程防治区

对道路工程防治区主要是采取边坡防护等措施。
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	道路工程防治区种草护坡
	道路工程防治区种草护坡


本项目水土保持措施体系及总体布局符合水土保持方案要求，部分防治分区水土保持措发生了变化，如主体工程防治区取消了园林绿化措施。

本项目水土保持措施布局合理，符合主体工程和水土保持的要求，基本达到了批准的水土保持方案和批复文件的要求，水土流失防治效果基本达到《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）有关技术要求。

3.5水土保持设施完成情况

3.5.1 水土保持设施实际工程量

本项目水土保持措施主要是指按照批复的水土保持方案设计要求而需实施的措施，水土保持措施主要用于边坡裸露面及主体工程区等扰动破坏区域进行防治，实际完成水土保持工程措施包括：地平整7100m2；表土回填0.39万m3，铺碎石1500m3，盖板排水沟800m；植物措施包括种草护坡1885m2，种草护坡2.11hm2，种草0.18hm2；临时措施包括表土剥离0.39万m3，装土草袋挡土墙86m，苫布覆盖464m2，沉沙池2个。

本项目水土保持工程实际完成的工程量与设计工程量对比情况详见表3-4。

          3-4    水土保持措施主要工程量变化情况一览
	序号
	防治分区
	措施名称
	单位
	方案设计
工程量
	实际完成
工程量
	增减量

	1
	主体工程
防治区
	工程

措施
	场地平整
	m3
	7178
	7178
	0

	2
	
	
	表土回填
	m3
	3900
	3900
	0

	3
	
	
	铺碎石
	m3
	1500
	1500
	0

	4
	
	
	盖板排水沟
	m
	850
	850
	0

	5
	主体工程
防治区
	植物

措施
	种草护坡
	m2
	1885
	1885
	0

	6
	
	
	园林绿化
	m2
	1400
	0
	-1400

	7
	
	
	种草
	m2
	400
	1800
	+1400

	8
	道路工程
防治区
	
	种草护坡
	m2
	21100
	21100
	0

	9
	主体工程
防治区
	临时

措施
	表土剥离
	m3
	3900
	3900
	0

	10
	
	
	装土草袋拦挡墙
	m
	86
	86
	0

	11
	
	
	苫布覆盖
	m2
	464
	464
	0

	12
	
	
	沉沙池
	个
	2
	2
	0


本项目批复的水土保持方案为可行性研究阶段，设计深度较浅，方案中的设计为本工程如何防治施工过程中产生的水土流失提供了大方向，主体工程及水土保持工程根据后续设计及工程实际情况进行了优化，因此在措施种类及工程量上与方案设计有一定的变化，主要调整情况如下：

（1） 主体工程防治区

主体工程区内，较原方案设计取消了园林绿化，相应的区域的增加撒播种草。

根据对已建工程现场勘察，本项目水土保持措施体系基本上能按照水土保持方案的原则和设计要求完成，体系基本完整，措施布设合理，与批复方案相比较，水土保持功能未降低，防护效果基本满足水土保持的要求。
3.5.2 水土保持设施施工进度

水土保持措施实施进度与主体工程建设进度同步实施，对极少数植被覆盖度低的区域在主体工程完工后进行了补植补种。本项目2016年10月，施工单位进场铺筑进场道路； 2016年11月~2016年12月对升压站进行清表、场平；2017年1月对光伏区进行桩基础施工，升压站开始基础施工；2017年4月开始安装逆变器和箱式变压器，2017年5月开始铺设集电线路。2017年9月，升压站施工结束，集电线路铺设完成，检修道路完工；2017年12月，光伏区太阳能光伏组件安装完成。绿化工程主要集中在2017年7月~2017年12月完成。工程建设总工期15个月，2016年10月开工建设，2017年12月完工。工程的水土保持措施在建设期内实施完成，进度满足水土保持的要求。

表3-5      各防治区水土保持措施进度表

	防治分区
	措施名称
	实施时间

	主体工程防治区
	场地平整
	2017.9-2017.10

	
	表土回填
	2017.9-2017.10

	
	铺碎石
	2017.5-2017.6

	
	盖板排水沟
	2017.7-2017.8

	
	种草护坡
	2017.10-2017.11

	
	园林绿化
	2017.10-2017.11

	
	种草
	2017.10-2017.11

	
	表土剥离
	2017.1-2017.2

	
	装土草袋拦挡墙
	2017.1-2017.2

	
	苫布覆盖
	2017.6-2017.7

	
	沉沙池
	2017.1-2017.2

	道路工程防治区
	种草护坡
	2017.7-2017.9


本项目水土保持措施的时间与主体工程实施时间基本一致，实际实施的水土保持措施种类及数量总体上与水土保持方案保持基本一致，在各防治区的水土保持措施类型及工程量与方案设计的略有变化，从水土保持措施运行情况来看，各防治区水土保持措施实施后的蓄水保土效果明显，周边的生态环境得到了明显改善，防护效果基本满足水土保持的要求。

3.6水土保持投资完成情况

3.6.1 水土保持方案批复投资

根据南昌市行政审批局洪行审农字[2019]68号文《关于南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持方案报告书的批复》批复，本项目水土保持工程总投资为282.81万元，主体工程已列投资129.15万元，本方案新增投资153.66万元。工程措施费110.96万元，植物措施费33.80万元，临时工程费11.88万元，独立费用109.56万元，基本预备费8.00万元，水土保持补偿费8.57万元。详见表3-6。
表 3-6     批复的水土保持投资表        单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	水土保持方案批复投资

	1
	工程措施
	110.96

	2
	 植物措施
	33.80

	3
	临时措施
	11.88

	4
	 独立费用
	109.56

	5
	基本预备费
	8.00

	6
	水土保持设施补偿费
	8.57

	7
	静态总投资
	274.24


3.6.2 水土保持实际完成投资
根据工程施工文件资料核实统计，本项目水土保持工程总投资248.91万元。其中：工程措施费110.96万元，植物措施费27.45万元，临时工程费8.98万元，独立费用92.95万元，水土保持补偿费8.57万元。具体情况如下：
（1）工程措施：实际完成的投资为110.96万元，主体工程防治区完成水土保持措施投资110.96万元。

（2）植物措施：实际完成的投资为27.45万元，主体工程防治区完成水土保持措施投资3.27万元，道路工程防治区完成水土保持措施投资24.18万元。

（3）临时措施：实际完成的投资为8.98万元。

（4）独立费用：实际完成的投资为92.95万元。 

（5）其它费用：水土保持补偿费为8.57万元。已足额缴纳。本项目水土保持投资变化情况如表3-7。

表3-7   水土保持方案计列与实际完成投资对照表

	工程费用或名称
	方案批复投资（万元）
	实际完成投资（万元）
	投资增减（万元）

	
	小计
	主体已列
	方案新增
	
	

	工程措施
	主体工程防治区
	110.96
	110.96
	
	110.96
	0

	
	道路工程防治区
	/
	
	
	/ 
	/ 

	植物措施
	主体工程防治区
	9.67
	9.21
	0.42
	3.27
	-6.4

	
	道路工程防治区
	24.18
	
	24.18
	24.18
	0

	临时措施
	临时防护工程
	8.98
	8.98
	
	8.98
	0

	
	其他临时防护工程
	2.90
	0
	2.90
	0
	-2.90

	独立费用
	109.56
	
	109.56
	92.95
	-16.61

	基本预备费
	8.00
	
	8.00
	0
	-8.00

	水土保持设施补偿费
	8.57
	
	8.57
	8.57
	0

	水土保持总投资
	282.81
	129.15
	153.66
	248.91
	-33.90


3.6.3水土保持投资变化情况分析

根据工程施工文件资料核实统计，本项目水土保持工程总投资248.91万元，较方案批复，投资减少33.90万元。投资变化情况及原因如下：

（1）植物措施：投资减少了6.40万元。变化原因：

根据实施情况，受土壤质地影响，取消了主体工程区升压站的园林绿化，改为撒播种草措施，增加成活率，减少二次补植。

（2）临时措施：投资减少了2.90万元，变化原因：

主要为实际施工中未产生其他临时防护工程费用。

（3）独立费用减少16.61万元，其中因措施工程量变化，建设管理费减少0.18万元；水土保持监理费用减少4.80万元；科研勘察设计费减少7.25万元；水土保持监测费用减少4.38万元。

（4）由于建设过程中未发生基本预备费，基本预备费减少8万元。

（5）水土保持补偿费：方案批复投资为8.57万元。已按规定足额缴纳了水土保持补偿费。

4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

本项目水土保持工程已纳入主体工程中，其管理机构与主体工程管理机构一致。本项目建设过程中严格执行了项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制四项制度，保证了工程建设全面顺利地进行。

建设单位委托江西省水土保持科学研究院进行水土保持方案设计。水土保持设施建设纳入了主体工程的建设管理，严格执行基本建设程序。为了更好地组织和协调工程建设期间的水土保持工作，建设单位委托深圳世源生态环境建设有限公司进行项目区水土保持监测，委托宁波弘正工程咨询有限公司进行施工期水土保持监理工作。

（1）建设单位管理体系

项目建设由南昌县绿川新能源有限公司负责，项目经理对项目建设管理全面负责，各分管副经理、总工负责承担相应的管理职责。南昌县绿川新能源有限公司下设与水土保持工作有关的五个职能部门，分别为工程部、安全监察质量部、计划合同部、办公室、运检部。其中工程部负责项目的前期核准工作以及后续基本建设工作。

工程完工后，工程部将植物绿化、工程措施移分别交给办公室、运检部，由办公室、运检部分别负责运行管理和维护，负责对水土保持工程设施出现的局部损坏及时进行修复、加固，植物措施及时进行抚育、补植、更新，使其水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用，维护资金在生产费用中开支。目前，本项目主体工程及水土保持措施运行正常。

（2）设计单位质量体系

设计单位质量保证体系与措施如下：

①严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计，为本项目的质量管理和质量监督提供技术支持。

②建立健全设计质量保证体系，层层落实质量责任制，签定质量责任书，并报建设单位核备。加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签批准制度，确保设计成果的正确性。

③严格履行施工图设计合同，按批准的供图计划及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸。

④对施工过程中参建各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

⑤在各阶段验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价。

⑥设计单位应按设计监理需要，提出必要的技术资料，项目设计大纲等，并对资料的准确性负责。

（3）监理单位质量管理体系

本项目水土保持监理未单独委托相应的水土保持监理单位开展工作，由宁波弘正工程咨询有限公司承担施工过程中的水土保持工程监理工作。监理单位根据业主的授权和合同规定，对水土保持工程的质量、进度、投资、合同和文件资料信息管理等方面进行监督管理，并配合业主和质量监督部门做好施工组织、协调和检测等工作。监理单位采取现场记录、发布文件、巡视检验、旁站监理、跟踪检测、平行检测等施工监理方法，对工程质量、进度和投资进行控制，对排水沟、排水管等工程的隐蔽工程、关键工序进行旁站监理，保证水土保持设施如期建设和功能正常发挥；在施工监理中，及时发现和解决水土保持工程施工中出现的问题，协调施工中各方的关系；建立施工过程中临时措施影像等档案资料，定期归档监理成果。

（4）施工单位质量管理体系

本项目水土保持工程施工单位由主体工程施工单位承担，施工单位建立了项目经理和技术负责人直接领导的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理。各施工单位坚持认真贯彻执行《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令（2000年1月30日））以及国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理》的通知，实行工程质量终身负责制，层层落实、签订质量责任书，各负其责，明确技术负责人及行政负责人接受业主、监理以及监督部门全方位、全过程的监督，按照ISO9001质量标准体系要求，把好质量关。

项目部组建了质量管理、监督网络，作为质量管理的日常机构，设有一名专职质检员，负责工程质量管理工作。制定了工程项目物资验收制度、工程项目计量管理制度、工程项目质量检查验收制度等质量管理制度，为工程的质量管理提供有力的制度保障。
在施工准备阶段组织项目部全员技术、质量交底；施工现场使用的计量器具、检测设备，建立台账；对施工过程中所用的分包单位和试验室资质进行报审；对施工过程中所选用的特殊工种和特殊作业人员的资格进行了报审等施工准备工作。为工程顺利进行做好了质量管理准备工作。

在施工过程中对照标准化手册质量管理工作内容管理工程，混凝土施工，按规范要求进行配合比试验，留置混凝土试块，实施标准及同条件养护，对混凝土试块抗压强度进行汇总，按规程进行强度评定，及时对原材料进行跟踪管理，做了混凝土结构工艺控制。

通过完成上述质量管理工作本项目顺利实现业主制定的质量管理目标：

①质量满足国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求，杜绝重大质量事故的发生，确保实现工程零缺陷移交。

②确保达标投产。

③实现招标文件所规定本项目的质量目标。

④建筑工程：单元工程合格率为100%，单位工程优良率为100%，观感得分率≥90%。

⑤安装工程：单元及分部工程合格率为100%，单位工程优良率为100%。建筑工程外观及电气安装工艺优良。

⑥工程无永久性质量缺陷。

（5）监测单位质量管理体系

为做好本项目的水土保持监测工作，监测单位成立了水土保持监测项目组，组织水土保持及相关专业技术人员，依据水土保持法律、法规及有关文件和水土保持技术规范、标准等，结合工程建设的实际，采用以调查监测为主的方法，开展了具有针对性的水土保持监测工作。为了保证监测工作科学及时、保质保量地完成，建立了项目执行组织，制定了完善的管理制度，明确了负责人和参加人员及其专业组成和分工。

监测单位根据主体工程施工进度，调整和完善了相应的监测计划，对每个监测周期的监测结果和防治目标进行了比较和统计分析。监测单位在开展水土保持监测时秉承客观、公正、独立的原则。现场监测人员的责任心和技术能力是监测质量的最重要的保障，因此监测单位挑选了有经验的、综合技能较强的现场监测人员开展本项目的水土保持监测，监测数据由监测人员采集、辅助人员录入、项目负责人审核后才能作为当次监测的有效数据。

本项目质量管理体系基本健全和完善，各项工程的质量保证资料基本齐全。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1项目划分及结果

该项目水土流失防治责任范围分为主体工程防治区、道路工程防治区等共2个防治分区，实施的水土保持措施分为排水工程、护坡工程、绿化工程、土地整治工程，根据水土保持监理总结报告和现场抽验，该项目水土保持工程划分为5个单位工程、7个分部工程、73个单元工程。各防治区水土保持工程项目划分情况如下： 

（1） 主体工程建设防治区

主体工程建设防治区划分为土地整治工程、排水工程、护坡工程、绿化工程等4个单位工程，划分为场地平整、表土回填、铺碎石、盖板排水沟、种草护坡、撒播种草等6个分部工程，按照1hm2每个单元将场地平整划分成7个单元工程，按照100m3每个单元将表土回填划分成39个单元工程，按照100m3每个单元将铺碎石划分成15个单元工程，按照100m3每个单元将盖板排水沟划分成8个单元工程，按照1hm2每个单元将种草护坡划分成1个单元工程，按照1hm2每个单元将撒播种草划分成1个单元工程。

（2） 道路工程防治区

道路工程防治区划分为护坡工程1个单位工程，划分为种草护坡1个分部工程，按照1hm2每个单元将种草护坡划分成2个单元工程。

4.2.2各防治分区工程质量评定

该项目各防治区实施的水土保持工程经质量评定，各单元工程质量全部合格，优良率达到83.56%，具体质量评定结果详见表 4-1。

表4-1           水土保持工程措施质量评定情况表

	序号
	防治分区
	措施名称
	单位工程
	分部工程
	质量评定
	单元工程
	合格
	优良

	1
	主体工程防治区
	工程措施
	排水工程
	排水沟
	合格
	8
	2
	6

	2
	
	
	土地整治工程
	场地平整
	合格
	7
	5
	2

	
	
	
	
	表土回填
	合格
	39
	2
	37

	
	
	
	
	铺碎石
	合格
	15
	2
	13

	4
	
	植物措施
	护坡工程
	种草护坡
	合格
	1
	0
	1

	5
	
	
	绿化工程
	撒播种草
	合格
	1
	0
	1

	9
	道路工程防治区
	植物措施
	护坡工程
	种草护坡
	合格
	2
	1
	1

	合计
	5
	7
	
	73
	12
	61


4.3弃渣场稳定性评定

根据批复的《南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持方案报告书》，工程无弃渣场。

通过查阅工程施工报告、监理和现场调查监测，工程建设过程中无弃渣场。

4.4总体质量评价

通过查阅工程档案资料和现场检查及抽验，本项目水土保持设施建设过程中整理归档的资料内容真实、准确，基本能反映工程建设活动和工程实际状况；已实施的排水工程表面平整，结构完整，勾缝均匀，水泥砂浆充填密实牢固，外形美观，无明显的工程缺陷，施工结束后实施的土地整治工程，水土保持工程质量合格，工程目前运行状况良好。因此，项目工程建设水土保持工程措施外观质量及内在质量均达到设计和规范标准，质量合格，基本能够起到防治水土流失的作用。

5项目初期运行及水土保持效果

5.1 初期运行情况

在建设过程中，项目部严格推行了招标投标制、建设监理制和合同管理制，并层层落实工程质量风险责任制，形成了上下通贯、内外一体的质量保证体系，提高了水土保持工程质量、安全、进度管理水平。本项目水土保持措施已与主体工程同步实施，各项治理措施已基本完成。在工程试运行期间和竣工验收后，征地范围内的水土保持设施管理维护工作由南昌县绿川新能源有限公司负责管理和维护。随着水土保持工程措施和植物措施逐渐发挥作用，总体运行良好。水土保持设施养护责任落实，工程管理、施工和养护部门认识明确，责任到位，发现问题及时整改，养护基本到位，水土保持设施能够持续发挥效益。 

5.2 水土保持效果

在工程建设过程中，通过各项整治工程和水土保持防治措施的实施，项目区水土流失基本得到了控制，水土流失防治指标达到了国家规定的限值范围之内。

根据有关水土保持监测数据显示，本项目运行初期，各项水土流失监测指标基本上达到了水土保持方案设计的水土流失防治指标，具体指标情况如下：

（1） 扰动土地整治率

根据调查监测，工程建设期间累计扰动土地面积为8.57hm2。工程占地范围内采取水土保持工程措施面积0.19hm2、植物措施面积2.47hm2、建筑物及场地道路硬化面积5.85hm2，共治理扰动的土地面积8.51hm2，扰动土地整治率为99.3%，达到水土保持方案确定的95％目标。扰动土地整治率计算结果见表5-1。
表5-1       扰动土地整治率情况表
	防治分区
	项目建设区面积（hm2）
	扰动土地面积（hm2）
	扰动土地整治面积（hm2）
	扰动土地整治率（%）

	
	
	
	建筑物及场地道路硬化（hm2）
	植物措施
	工程措施
	小计
	

	主体工程防治区
	200.17
	1.23
	0.68
	0.36
	0.19
	1.23
	100

	道路工程防治区
	7.34
	7.34
	5.17
	2.11
	0
	2.11
	99.18

	合计
	207.51
	8.57
	5.85
	2.47
	0.19
	8.51
	99.3


（2）水土流失总治理度

本工程水土流失面积为2.72hm2。经调查，工程范围内均采取了水土保持措施，水土流失治理达标面积2.66hm2。水土流失总治理度为97.8%，达到水土保持方案确定的87%的目标。水土流失总治理度情况详见表5-2。

表5-2        水土流失总治理度情况表
	防治分区
	项目建设区面积（hm2）
	扰动土地面积（hm2）
	建筑物及场地道路硬化（hm2）
	水土流失面积（hm2）
	水土流失治理面积（hm2）
	水土流失总治理度（%）

	
	
	
	
	
	植物措施
	工程措施
	小计
	

	主体工程防治区
	200.17
	1.23
	0.68
	0.55
	0.36
	0.19
	0.55
	100

	道路工程防治区
	7.34
	7.34
	5.17
	2.17
	2.11
	
	2.11
	97.2

	合计
	207.51
	8.57
	5.85
	2.72
	2.47
	0.19
	2.66
	97.8


（3）土壤流失控制比

工程所在地属于南方红壤区，水土流失类型为水力侵蚀，容许土壤侵蚀模数为500t/km2·a。截止到自然恢复期末，通过加权平均工程各防治分区土壤侵蚀模数，本工程土壤侵蚀模数为500t/km2·a，土壤流失控制比1.0，达到水土保持方案确定的1.0的目标。工程土壤流失控制比情况详见表5-3。
表5-3          工程土壤流失控制比情况表
	分区
	容许土壤侵蚀

模数（t/km2·a）
	治理后平均土壤侵

蚀模数（t/km2·a）
	土壤流失

控制比

	主体工程防治区
	500
	500
	1.0

	道路工程防治区
	500
	500
	1.0

	合计
	500
	500
	1.0


（4）拦渣率
根据现场巡查监测及工程施工报告、监理报告，工程建设过程中总开挖量0.50万m3，回填4.50万m3，借方4万m3，项目临时堆放表土约0.39万m3，后期用于绿化覆土。经分析估算，得到有效防护的弃渣量约为0.38万m3，拦渣率为97.4%，达到水土保持方案确定的95%的目标。

（5）林草植被恢复率

项目区内林草植被可恢复面积2.61hm2，目前已完成林草植被恢复面积为2.47hm2，林草植被恢复率为94.6%，达到水土保持方案确定的97%目标。。截止到自然恢复期末林草植被恢复情况见表5-4。

（6）林草覆盖率
至自然恢复期末，工程完成林草植被面积2.47hm2，建设区林草覆盖率为28.8％，达到批复的水土保持方案报告中要求的林草植被覆盖度22%的目标。工程林草覆盖情况见表5-4。

表5-4         工程林草植被情况表
	防治分区
	项目建设区面积（hm2）
	可恢复植被面积（hm2）
	已恢复植被面积（hm2）
	林草植被恢复率（%）
	林草覆盖率（%）

	主体工程建设区
	200.17
	0.36
	0.36
	100
	29.2

	道路工程防治区
	7.34
	2.25
	2.11
	93.78
	28.7

	合计
	207.51
	2.61
	2.47
	94.64
	28.8


（7）水土保持效果分析

结合本项目水土保持监测成果，经验收组实地查勘和计算核定，项目区水土流失防治效果实际达到值分别为：扰动土地整治率99.3%，水土流失治理度97.8%，拦渣率为97.4，土壤流失控制比1.0，林草植被恢复率94.6%，林草覆盖率28.8%。详细情况如表5-5所示。

 表5-5   工程水土保持防治目标达标情况表
	序号
	指标名称
	目标值
	实际值
	达标情况

	1
	扰动土地整治率
	95
	99.3
	达标

	2
	水土流失总治理度
	87
	97.8
	达标

	3
	土壤流失控制比
	1.0
	1.0
	达标

	4
	拦渣率
	95
	97.4
	达标

	5
	林草植被恢复率
	97
	94.6
	不达标

	6
	林草覆盖率
	22
	28.8
	达标


本项目治理后的六项指标监测结果显示已基本达到方案设计目标值，满足水土保持设施专项验收要求。

6 水土保持管理

6.1 组织领导

6.1.1 水土保持工作领导及具体管理机构

由于本项目的水土保持工程已纳入主体工程中，为了贯彻落实国家计委实行建设项目法人责任制的有关规定，本项目建设单位为南昌县绿川新能源有限公司成立项目部，下属五个职能部门，分别为工程部、安全监察质量部、计划合同部、运检部、办公室。其中项目部负责项目的前期核准工作以及后续基本建设工作。

本项目开工前，单位高度重视，挑选高素质的人员组建工程项目部，充分发挥项目组织和项目管理的优势，代表建设单位对本项目实行全面管理。并派出专人作为项目经理，作为单位法人代表在本项目的全权委托代理人，代表建设单位履行合同，全面负责项目质量、进度、投资、安全的现场日常管理，现场工作协调，重大地方关系处理，及对附属工程的建设进行管理（包括水土保持工程的具体管理工作）。

6.1.2 水土保持工程建设、设计、施工、监理单位

建设单位：南昌县绿川新能源有限公司；

主体工程设计单位：河北冀电电力工程设计有限公司；
施工监理单位：北京四达贝克斯工程监理有限公司；

施工单位：中国核工业二三建设有限公司；

水土保持方案编制单位：江西省水土保持科学研究院；

后期养护管护单位：南昌县绿川新能源有限公司；
    水土保持监测单位：深圳世源生态环境建设有限公司；

水土保持监理单位：宁波弘正工程咨询有限公司。

6.2规章制度

在工程建设过程中，建立完善的管理体系，实施运转灵活的管理机制，建立健全各项规章制度，严格推行制度管理。本项目的水土保持工程建设实行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制等规章制度，从制度上保证和规范本项目各项水土保持工程顺利建成并投入使用。

6.2.1 项目法人制
项目法人制是建设项目推行“四制”（项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制）的核心和关键，是项目法人对项目策划、资金筹措、建设实施等实行全过程负责的一种项目管理制度。

在本项目建设过程中，为了建立水土保持工程投资责任约束机制，规范项目法人行为，明确水土保持工程建设的责任主体、责任范围、目标和权益，提高投资效益，保障水土保持工程建设的顺利实施，南昌县绿川新能源有限公司作为本项目建设项目法人责任主体，承担水土保持工程的建设质量、工程进度和投资管理的责任，对水土保持工程建设进行全面管理、调度和指挥。为了进一步加强项目水土保持工程建设的领导和管理，建设单位成立了现场项目部，全面负责现场建设管理工作。项目部明确了业主项目部、监理项目部和施工项目部的职能和职责，并建立完善的规章制度，制定相关的工作规则，为项目水土保持工程的有序实施打下了坚实的基础。

6.2.2 招标投标制
招标投标制是“四制”的重要一环，是工程建设项目，包括项目的勘查、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，符合国家规定范围和金额标准时必须进行招投标的一种项目管理制度。根据《中华人民共和国招标投标法》以及《江西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规，报请上级管理部门同意，本项目由项目法人自行组织招标工作，按照“公开、公平、公正”的原则面向全国公开招标。在招标工作中，坚持有法可依、依法办事、违法必究。本项目水土保持工程全部纳入主体工程的招投标中，通过发布招标公告，对潜在投标人进行资格预审，选择合格的人参加投标。招标文件编制、送审工作结束后，经过依法竞标，严格筛选出设计、施工、监理单位和材料生产厂家或供应商。

6.2.3 建设监理制

监理制度是工程建设组织管理体系中的重要环节。实行建设监理制，有利于工程质量、进度和投资控制，有利于实现建设速度与效率的并举，有利于提高数量和质量的结合。本项目水土保持工程实行工程建设监理制度，监理单位在与建设单位签订的合同条款规定范围内，独立行使工程监理职能。监理单位采用国内竞争性招标方式招标，公平、公正地选择有资质、有实力、有信誉的监理单位参与了竞标，最终确定北京四达贝克斯工程监理有限公司承担本项目的施工监理任务。监理人员依据国家对监理工作的有关规范和要求，严格按照《监理规划》的要求及有关规定，并根据合同文件、技术规范、施工图纸等，围绕质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、档案管理、监理工作制度等监理工作程序，全面实施工程建设监督和管理，从而提高了水土保持工程建设质量。

6.2.4 合同管理制

合同管理是工程质量控制、工程进度控制、工程投资控制的基础，涉及设计变更、工程变更、工程质量评价等诸方面。在本项目水土保持工程建设过程中，合同管理是贯穿各项工作的主线，同时也贯穿整个水土保持工程建设的始终。勘察设计、工程监理、设备采购、材料供应、工程施工、拆迁补偿等均签订相应的合同，明确规定各自的权利和义务，建设单位、监理单位和施工单位都严格按照合同办事。项目部始终以合同管理作为项目管理的主线，并制定了详细的合同管理规章制度，组织管理、监理人员深入学习合同文件，提高合同管理和监督能力；同时，以合同文件为依据，加强对合同执行情况的检查督促，严格要求各施工单位切实执行合同，兑现各项承诺，严把工程合同管理关，力争达到施工、监理单位严格履行合同，建设单位严格执行合同“两严格”要求，促使项目建设有序发展，确保工期目标如期实现。

6.3 建设管理

本项目水土保持工程建设中实施了一系列监督管理制度和措施，不仅有效地保证了工程质量和资金使用安全，而且大大减少了开发建设过程中造成的人为水土流失。

6.3.1 水土保持工程招标投标情况

本项目水土保持工程作为主体工程土建工程施工内容，已经全部纳入主体工程的施工招投标活动中。择优选择具有实力雄厚、经验丰富、信誉良好的施工单位和监理单位参与主体工程建设。根据定标结果，施工单位和监理单位北京四达贝克斯工程监理有限公司分别中标。中标后，建设单位与中标公司签订了合同。

6.3.2 合同及执行情况

本项目水土保持工程项目合同条款严格执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）。本项目的承包合同均为估计工程量固定单价合同，项目单价以通过招标确定的合同单价和经建设单位审核批准的新增项目单价为准，工程量以经过监理签证、建设单位认可的实际发生量为准。在合同执行过程中，引入了规范的监督监理机制，以合同文件为依据，加强对合同执行情况的检查督促，严格要求各施工单位切实执行合同，兑现各项承诺，确保工程进度和工程质量，规范管理工程合同。一是坚持监督施工单位严格履行合同，不定期地对施工单位进行合同履约情况检查，对人、机、料配备不齐的提出限期整改要求，维护了合同的严肃性；二是坚持现场办公处理重大合同管理事项，及时会同建设管理单位、设计、施工单位三方代表进行现场办公，签订四方会议纪要，加快处理问题的速度并保证处理问题的准确性和权威性；三是坚持合同管理程序化，对工程变更、质量验收、计量支付都规定固定的格式，做好合同管理规范程序化；四是严格控制工程变更，要求申报真实资料齐全、数据准确、会议决定，发挥了资金安全正确运作、推动工程顺利进行的作用。

本项目实际完成的工程量、工程项目和工程造价与合同工程量、合同项目和合同造价相比有增有减，最终以结算金额为准。

6.3.3 施工材料采购及供应

按施工合同规定，监理单位对施工单位负责采购原材料进行严格的检查验收。严把材料质量关，严禁不合格材料用于本项目。在基础工程开工前，监理单位对施工单位采购的砂、石、水泥、砼配合比的取样试验进行了见证，各项试验质量符合规范和设计要求后，方能投入本项目使用。对基础工程所需钢材等材料进行抽样检验，并形成检验纪要；对材料、半成品的出厂证明、产品合格证等进行查验。
6.4  水土保持监测

按照水利部第12号令《水土保持监测网络管理办法》和第16号令《开发建设项目水土保持设施验收管理规定》等相关文件的要求，建设单位于2017年11月委托深圳世源生态环境建设有限公司负责本项目的水土保持监测工作。

6.4.1 监测过程

深圳世源生态环境建设有限公司在接受监测委托后，及时组织成立了本项目水土保持监测技术人员小组，开展现场监测，对工程目前水土流失情况进行现状评价，于2017年11月-2019年9月定期开展监测调查外业工作，通过实地调查，并且选择主体工程建设区、施工场地等作为水土保持监测重点地段进行重点监测。采用调查监测采集水土流失面数据，全面地掌握工程建设过程中防治责任范围、扰动原地貌、损坏土地和植被、土地整治恢复、水土流失、水土保持措施执行及其防治效益的动态变化情况。

为了更全面详细了解施工过程中的水土保持工作的实施情况，监测单位分别同项目建设单位、主体工程设计单位、施工单位、监理单位以及相关技术人员等进行了沟通。并利用工程建设沿线以往建设的同类型工程监测数据进行类比，全面、系统、科学、客观地反映整个工程建设过程中水土保持工作情况。

根据批复的水土保持方案报告书确定了水土流失及其防治效果的监测内容，包括扰动地表监测、水土流失动态监测、水土流失防治效果监测，监测单位对现场监测数据、施工中资料和照片进行了分析和整理，于2019年11月编制完成《南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持监测总结报告》。

本项目的水土保持监测工作基本符合《水利部办公厅关于印发〈生产建设项目水土保持监测规程（试行）〉的通知》（办水保[2015]139号）和批复的水土保持方案的要求。

6.4.2 监测点布设评价

监测单位按照《水土保持监测技术规程》（ SL277-2002）的规定与要求，结合现场实际情况，采用调查监测法，布设3个地面监测点位，监测点布设情况如下：

表6-1  监测点布设情况一览表
	编号
	监测分区
	监测点位
	监测内容
	监测方法
	数量
	频次

	1#
	主体工程防治区
	升压站绿化区
	水土保持措施
	调查

监测法
	1
	本项目属于后补监测，监测频次为每月一次。

	
	
	
	水土保持效果
	
	
	

	
	
	
	周边影响
	
	
	

	2#
	道路工程防治区
	道路边坡
	水土保持措施
	调查

监测法
	2
	

	
	
	
	水土保持效果
	
	
	

	
	
	
	周边影响
	
	
	


受监测时间限制，本项目水土保持监测以调查监测为主，在项目建设区的主体工程防治区、道路工程防治区均布置了监测点位，监测单位布设调查样地监测点位合理，符合实际情况。
6.4.3 监测方案评价
根据工程建设特征和实际情况，本项目采用现场调查法进行水土保持监测。通过实地勘察、询问、收集资料、典型调查、重点调查和抽样调查等方法，对自然、社会和经济条件，水土流失及其防治措施、效果，水土保持项目管理等情况进行全面接触和了解，力求真实客观地反映水土保持状况，为动态监测服务。

（1）水土保持设施效果监测方法

水土保持设施包括水土保持防治措施（工程措施和植物措施）的数量和质量。水土保持措施的实施数量，采用抽样调查的方式，通过实地调查核实；水土保持措施的质量，通过抽样调查方式进行。

（2）水土流失因子监测方法

①地形地貌监测：确定每一地块的地貌部位和坡地特征，坡度分为五级：小于5°、5~15°、15~25°、25~35°和大于35°；然后计算出各级坡度所占面积的数量和百分比。

②地面组成物质监测：调查并分析工程区的地面组成物质即土壤和形成土壤的主要矿物质。

③植被监测：通过实地全面调查或典型地段观测，对天然林草和人工林草测算。根据调查观测情况，计算林地郁闭度、草地的覆盖度、林草植被覆盖度和多度等指标。

④降雨状况监测：通过降雨观测以及数据的收集分析，了解年降雨量及其季节分布和暴雨情况。

⑤扰动面积、水土流失面积复核监测：采用查阅设计文件资料，沿扰动边际进行跟踪作业，结合实地情况调查、地形测量分析，进行对比核实，计算场地占用土地面积、扰动地表面积。

⑥土石方流向及临时堆放情况的监测：主要采取查阅设计文件及相关技术资料结合实地情况调查、地形测量分析，进行对比核实。 

本项目监测方法结合实际情况，合理可行，满足水土保持方案的要求。

6.4.4 监测内容评价

依据《生态建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）的要求结合本项目施工特点，确定水土保持监测的内容。具体有：

（1）项目建设区内水土流失主要影响因子参数的监测

主要包括项目建设区造成的地形、地貌变化情况（地形图对比）；降水量和强度；建设项目占地面积、扰动地表面积；项目挖方、填方数量及面积（收集数据），项目区植被类型、林草覆盖度等的动态变化。

（2）水土流失量监测

定期获取关于水土流失状况的数据。主要包括水土流失防治责任范围内水土流失面积变化情况；水土流失量变化情况；水土流失程度变化情况；以及水土流失对工程建设、已有水土保持工程、周边地区造成的影响。

（3）水土保持措施落实情况监测

水土保持措施落实情况是水土保持方案编制的意义所在，对照方案及后续设计监测水保防护措施是否到位、施工过程中是否有临时防护措施。

（4）水土流失防治效果监测

在定期或者暴雨后对防治措施进行全面调查的基础上，监测水土流失防治措施效果。主要包括防治措施的数量和质量；植物措施成活率、保存率、生长情况及覆盖度；防护工程的稳定性、完好程度和运行情况；各项防治措施的拦渣保土效果。

（5）重大水土流失事件监测

主要包括对主体工程和周边环境造成重大影响的水土流失现象进行及时记录。

（6）植被恢复期监测

植被恢复期监测内容主要为项目建设区内各项水土保持措施安全性、运行畅通性监测、绿化带林草成活率及生长情况及覆盖度。

本项目水土保持监测内容与项目的实际情况基本符合，能够较全面地反映该项目的水土流失状况和水土保持情况。

6.4.5 监测成果编制及报送情况

本项目的水土保持监测工作基本符合《生态建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）、《水利部办公厅关于印发〈生产建设项目水土保持监测规程（试行）〉的通知》（办水保[2015]139号）和批复《水土保持方案》的要求，项目于2017年11月委托水土保持监测，委托时间滞后，未能对项目建设期进行全程动态监测，导致监测过程部分数据有所缺失，但水土保持的后期监测满足水土保持方案的总体要求，符合既定监测方案的设计，监测方案方法可行，监测点位代表性较好，监测结果可信。

监测单位于2017年11月～2019年9月期间，在对固定监测点和施工场地进行巡视监测的同时，继续对项目区水土保持工程措施、植物措施实施情况以及水土流失隐患进行调查监测。2019年11月，监测单位编制完成《南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持监测总结报告》。

建议建设单位在以后的项目开展中，在项目开工之前就进行监测或委托具有相应能力和水平的监测机构或单位开展水土保持监测工作，为项目水土流失科学防治和行政验收提供更多的、更有效的技术支持。
6.5 水土保持监理

本项目在建设过程中，建设单位委托宁波弘正工程咨询有限公司承担水土保持工程监理工作，由总监理工程师黄孝，水土保持监理工程师熊官卿、万凯，阮仙桥、等组成的项目监理部于2016年10月进场。

6.5.1 监理规划及实施细则

为使监理工作做到法制化、标准化、规范化、程序化，从而有效地控制好工程质量，提高投资效益及工程管理水平，中标的监理单位依据《项目管理大纲》编制了《监理规划》。该监理规划确立了项目监理组织机构的组织形式，明确了各级监理机构和监理人员的职责，规定了各个阶段各项监理工作的范围、内容、目标、依据、制度、措施、方法以及工作程序。

本项目水土保持工程监理工作范围包括整个项目的排水工程、护坡工程、土地整治工程和绿化工程等施工准备阶段、施工阶段、交（竣）工验收、缺陷责任期阶段等监理服务。监理项目部对本项目的工程质量、进度、安全、合同和文件资料信息管理等方面进行全过程的监督管理，配合建设单位做好施工组织、协调等工作。为指导具体监理业务的开展，使监理工作做到法制化、标准化、规范化、程序化，从而有效地控制好工程质量，提高投资效益及工程管理水平，监理项目部根据施工监理的实际要求，结合建设项目专业特点，制定了《监理实施细则》，并对有关的水土保持工程监理做出了详细规定和说明。

6.5.2 监理制度

为了提高工程监理工作质量和工作效率，监理单位根据工程监理的一般要求，结合本项目建设监理的特点，制定了技术文件审核、审批制度、原材料检验制度、工程质量检验制度、工程计量付款签证制度、会议制度、施工现场紧急情况报告制度、工作报告制度、工程验收制度等一系列施工个阶段监理工作制度；同时，为加强建立组织内部管理，监理单位还制定了建立组织工作会议制度、对外行文审批制度、监理工作日志制度、监理信息、月报制度、技术、经济资料的档案管理制度、监理信息、月报制度、技术、经济资料的档案管理制度等一套监理组织内部工作制度。这些监理制度的制定完善，使水土保持工程的监理有章可循，按序进行。

6.5.3 监理机构和人员

宁波弘正工程咨询有限公司承担水土保持工程监理工作，按照总监理工程师负责制，设立了项目监理部，现场监理人员实行总监理工程师、专业监理工程师和监理人员三个层次配备。总监理工程师是履行本项目监理合同的全权负责人，组织和领导本项目监理工作，完成监理合同所规定的监理方全部责任。

6.5.4 检测方法

本项目在建立健全完善的质量保证体系的基础上，进一步完善工程质量检测的方法和手段。

（1）试验检测。试验检测是工程质量控制的重要手段之一。专业监理工程师不定期、经常地下工地进行试验检测工作。

（2）抽样检测。监理人员对原材料、半成品、成品以及施工工序按合同规定的频率进行抽样检验，及时对缺陷工程进行处理，确保工程质量。对施工单位的各种取样频率、取样方法及试验过程进行检查，施工单位按技术规范规定的试验频率100%进行抽样试验，专业监理工程师按施工单位试验频率的20%进行抽检，总监理工程师根据情况对重点、关键或问题突出工程进行独立的抽样试验。

（3）测量检测。量测工作贯穿于本项目施工的全过程，是监理人员质量控制的重点之一。监理人员对工程放线所依据的基准点、基准线都要经过严格的复测。

（4）巡视检测。监理人员深入工地一线，对施工活动进行巡视检查，掌握工程动态，并对施工单位不符合规范要求的施工工艺、方法、程序提出纠正，确保现场施工质量。

（5）旁站检测。监理人员对施工活动的全过程进行主动动态跟踪监理，随时检查材料质量、施工方法、施工工序等情况，对施工单位的试验方法、取样方法及测试数据进行检查、监督；尤其是对重要工程和重点部位进行全过程、全方位、全天候旁站，加强现场规范化施工，及时发现质量隐患，避免或减少质量缺陷的发生。

6.5.5 水土保持工程质量控制情况

质量控制是工程建设监理三大控制的核心和基础。在本项目的质量监督和检验过程中，始终把质量控制放在首位，坚持事前控制、事中检查、事后把关的原则，要求监理人员切实严把材料质量关、工序检查关、施工工艺关及成品验收关，加强全方位、全过程施工监理，最终实现水土保持工程质量的有效管理和控制。

6.5.5.1 工程质量控制的工作内容

工程质量控制工作内容包括：（1）检查、核对承包人依据合同应履行的“人、机、料”和试验设备到位情况；（2）检查完善施工单位的质量保证体系和安全施工保证体系；（3）审批主要分项工程的试验项目的施工工艺、施工方案，审批试验结果；（4）检查施工单位的施工工艺和方法是否符合技术规范的要求，是否按照经监理工程师审批的方案进行施工；（5）检查、检验施工中所使用的原材料、半成品是否符合经监理工程师批准的原材料标准；（6）实行全过程、全方位质量控制，对承包人报验的每道工序进行质量验收，验收合格后方可批准承包人进行下道工序的施工；（7）强化施工现场全天候跟踪旁站，发现施工质量问题、安全隐患、不规范作业行为、违反设计要求的施工情况等，及时提出整改意见及要求；（8）督促承包人按规定要求、规定频率进行试验检测工作，同时审批检测结果；（9）对施工中发生的工程和工艺缺陷或质量事故进行调查、处理；（10）与建设管理单位进行工程质量、计划情况以及计量、变更等信息的传递；（11）参加工程竣工验收和质量评定；（12）工程完建后，在缺陷责任起阶段，对工程质量进行定期检查，发现问题，及时向建设管理单位反映，由建设单位通知施工单位及时修复或采取处理措施。

6.5.5.2 工程质量控制的方法

（1）建立健全质量保证体系，落实质量终身责任制

一是建立健全一套行之有效的质量保证体系。监理单位按改进自身监理服务质量体系的同时，还督促承包人不断完善工程质量保证体系，严格落实“三工”（工前技术交底，工中检查指导，工后总结评比）、“三检”（自检、互检、交接检）制度，建立了“承包单位自检、专业监理工程师复检、总监办抽检”的三级质量管理模式，层层落实质量管理责任制，形成了一个“横向到边、纵向到底”、“上下贯通、内外一体”的质量保证体系。二是全面实行工程质量风险责任制，总监理工程师、专业监理工程师、监理员层层签订质量目标责任状，落实现场旁站职责，把任务细化到岗到人，各负其责，分工把关，层层负责，相互配合，并制定一系列质量管理办法和奖罚措施。三是按照“谁主管，谁负责”的原则，贯彻落实质量终身责任制，要求承包人将每一分项工程的质量责任人和负责该分项工程的现场监理上报总监理工程师，建立质量保证档案，把质量终身责任制贯彻落实到实处，形成了施工单位、专业监理工程师、总监理工程师齐抓共管的良好局面。

（2）加强监理工作程序和工序检验的管理

为使监理工作规范化，总监理工程师在开工以前就制定了工程计量、工程变更、工程索赔及质量控制等一系列的工作程序。在实施监理检查过程中，监理单位狠抓质量控制程序落实，对所有用于工程的材料、设备、设施及施工工艺控制在合同文件所列的技术规范要求之内，严格审核各单位工程、分部工程、分项工程的开工报告、工序自检报告、中间交工报告、中间计量及工程变更。为准确把好质量关，总监理工程师还制定了试验、检测频率表，督促承包人在每道工序完工后进行自检，专业监理工程师和监理员按频率进行抽检、复检，前道工序未经检验合格后道工序不准施工，严格把好工序关。经检验合格的工序，及时办理中期交工证书手续，批准下道工序施工。

（3）强化现场管理，加强督促检查

首先，总监办制定并实施了监理人员内部考核和考试制度，加强监理人员的督促检查工作。为强化专业监理工程师的工作效能，总监理工程师每季度对专业监理工程师进行季度考核评比，将业绩与经济效益挂钩，有效地调动了现场监理人员的积极性。其次，监理人员对施工过程进行严格监控，坚持做到“七不准”：未经检验合格的材料不准使用；单项工程开工准备不足不准开工；未经批准的图纸不得使用；未经同意不得变更设计；未经试验或证明可行得施工工艺不准采用；上道工序未经认可后道工序不得进行；检验资料不全或检验不合格的工程不得计量支付。此外，还强化施工现场旁站监理，做到事先指导、事中控制、事后跟踪，对施工过程中出现的缺陷随时进行研究、总结和提高，同时加强施工过程中的巡视检查。

（4）加强试验检测，以检测指导施工

为从源头抓好工程质量，在质量控制过程中始终坚持测量监控、试验监控和以检测指导施工。对材料的性能、各种混合料的配比、成品的强度以及施工工序都进行试验检测，并对这些试验数据加以整理归档，坚持以试验数据为准，以试验数据说话，对检测不合格的材料坚决不准使用，对检测不合格的施工及时指令返工；运用巡视、旁站、抽检等方法加强质量控制，严格执行有关规范要求，对违规作业的承包人及时发出纠正书面指令，分析不合格原因，采取纠正和预防措施，并限期整改，有力地控制了工程质量。

6.5.6 水土保持工程进度控制情况

进度控制是水土保持工程监理三大控制之一。总监办要求对应施工工期的总目标，审查施工承包人提交的工程总体计划、年度、季度和月度施工计划和月报，并督促其实施，及时进行计划进度与实际进度的比较，按月给业主通报工程进度情况，发现执行过程中不能按期完成计划时，及时调整计划和采取补救措施，以保证工程总进度的实施。在施工过程中，专业监理工程师在确保工程质量的前提下，通过科学分析工程建设期内外部环境对施工各工序的实际影响，合理指导施工计划安排和施工方案的实施，及时处理施工过程中发生的问题，尽可能地优化施工工序，确实保证水土保持工程建设总进度计划的全面实现。

6.5.7 水土保持工程投资控制情况

工程投资控制是监理工作的一项重要内容。总监理工程师根据工程建设监理合同中建设管理单位授予的权限，认真审查施工单位提交的现金流量计划，以施工承建合同文件为依据，现场核实工程数量和计量，审查签发付款证书，对工程投资进行控制。投资控制的核心是加强工程计量管理，严格控制工程变更。

6.5.7.1 工程投资控制的工作内容

工程投资控制的内容主要包括：（1）对已完成工程量清单中的工程项目进行计量，依据设计图对工程量清单数量进行复核；（2）对变更的工程数量以工程变更单、修订的工程量清单依据变更设计图纸进行复核；（3）根据业主授予的权限对合同变更项目、设计变更项目、新增施工项目的单价进行审核；（4）依据工程承建合同文件的规定受理合同索赔；（5）协助业主单位进行工程完工结算。

6.5.7.2 工程投资控制的方法

（1）严肃计量文件，计量符合合同条件


工程计量不但是对已完工程数量的准确测定和计算，而且是对已完工程进行综合评价。工程计量的原则为：一是符合合同所规定的范围、内容、方法、单位计量；二是符合工程质量检验评定标准并经专业监理工程师签认合格的工程方可计量；三是合同外发生的工程量严格按业主、监理、施工单位三方签认的数量计量；三是验收手续必须齐全。这不但保证了工程的优良，而且还能保证各项资料的齐全。

（2）严格计量程序，保证计量数据的准确

本项目严格按照合同条款、工程量清单及业主指令进行控制。工程达到规定的计量条件时，施工单位应提出计量申请并提供所需的资料。总监理工程师审核施工单位的计量申请及有关资料后与施工单位共同计量。监理工程师在进行工程计量时，还需对计量结果作出准确记录，并将记录副本报送施工单位。监理工程师对工程进行现场计量后，由专业监理师负责审核，再报送总监理工程师审定。总监理工程师对于计量中的数据问题可进行更改或责令专业监理工程进行复核计量。总监理工程师审定的计量项目最后上报业主，待业主审核批准后予以支付工程款项。通过严格工程计量程序，层层把关，保证了工程费用支出的合理性。

（3）严格控制工程变更，确保费用合理支出

严格控制设计变更及工程变更，坚持按合同和程序办事，实事求是解决施工中存在的问题。对必需的变更严格按照变更程序办理，施工单位提出变更申请时，提交变更理由，编制工程量清单，并作不同方案的造价分析。办理时，业主、监理、设计及施工单位等项目各方代表共同进行现场核定，再经“四方会议”确定变更内容，报业主批复。由于采取了严格控制的措施，本项目工程变更在工程预算控制范围内。

（4）坚持“三不”“二严”“一快”，做好工程费用支付工作

计量支付严格坚持管理“三不”原则，做到未经计量的工程不支付，未经签认的工程不计量，不合格的工程不签认；并采取“二严”“一快”办法，即：严格计量程序，层层把关，杜绝超工程量、超清单支付；严格专款专用，根据进度完成量，定期审核资金流向和使用情况，确保专款专用。计量支付时实行逐级申报制度，由施工单位提出支付申请，报专业监理工程师审核支付证明，总监理工程师签字后单位按合同条款支付，做到不早支付、不漏支付、不少支付、不多支付工程款；同时采用计量支付软件办理支付手续，大大提高了工作效率工程投资控制是监理工作的一项重要内容。监理工程师根据工程建设监理合同中业主授予的权限，认真审查施工单位提交的现金流量计划，以施工承建合同文件为依据，现场核实工程数量和计量，审查签发付款证书，对工程投资进行控制。投资控制核心是加强工程计量管理，严格控制工程变更。

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

项目所在地各级水行政主管部门多次对该项目进行监督检查，建设单位根据监督检查意见进行整改。

项目单位按水土保持方案及法律法规要求，已委托监测单位开展水土保持监测工作，监测单位为深圳世源生态环境建设有限公司。
6.7水土保持补偿费缴纳情况

本项目根据南昌市行政审批局于2019年6月以洪行审农字[2019]68号文核发《关于南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持方案报告书的批复》，已缴纳了水土保持补偿费8.57万元。

6.8水土保持设施管理维护

本项目水土保持工程竣工验收并投入使用后，征用土地范围内的水土保持工程由南昌县绿川新能源有限公司负责管理和维护。南昌县绿川新能源有限公司对水土保持工程设施出现的局部损坏能及时进行修复、加固，植物措施能及时进行抚育、补植、更新，使其水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用，维护资金在生产费用中开支。目前，本项目主体工程及水土保持措施运行正常。

6.8.1 工程质量管理

建设单位在质量管理方面，牢固树立“质量第一”的思想观念，将水土保持工作作为质量管理的一个重要内容进行监管。 

 工程水土保持措施属于主体工程的一部分，从一开始就纳入招标投标和施工单位的施工组织设计中，和主体工程一起实行总承包，与主体工程同步建设。水土保持措施与主体工程采取同样设计和施工质量管理，设计单位、施工单位、监理单位对工程的开挖，填筑等的建设均进行了严格有效的管理，尽可能减少水土流失。绿化施工单位加强肥土回填、定期浇水等措施。通过建设单位、监理单位的认真、负责、公正、有效的工作，工程质量管理方面产生了良好的效果，水土保持措施全部合格，无重大的水土流失事件发生。

本项目水土保持措施管理制度健全，落实全面，效果显著。 

6.8.2 工程后续管理

本项目水土保持措施已与主体工程同步实施，各项治理措施已基本完成。在工程竣工验收后，征地范围内水土保持设施管理维护工作由建设单位统一负责管理和维护。

水土保持设施养护责任落实，工程管理、施工和养护部门认识明确，责任到位，发现问题及时整改，养护基本到位，水土保持设施能够持续发挥效益。 

7  结论

7.1 结论

（1）本项目在建设过程中，建设单位对水土保持工程建设加强了组织和管理，建立了较为健全的工程质量管理体系，对防治责任范围内的水土流失进行了有效的防治，建设过程中的水土流失得到了较好地控制。

（2）建设单位根据水土保持法律法规的有关规定，编报了项目水土保持方案，并按水行政主管部门批复的水土保持方案，落实了水土保持工程后续设计，开展了项目水土保持监测和监理工作，水土保持各分部工程和单位工程均验收合格，并依法依规缴纳了水土保持设施补偿费。

（3）本项目在水土保持措施的设计和施工中，根据项目区土壤侵蚀特点和工程运行安全需要，注重多种措施的综合配置，坚持以工程措施与植物措施相结合，在保证工程运行安全的前提下，着力做好相应的水土保持措施，取得了良好的工程效应、生态效应和景观效应，从而实现了保持水土资源、改善生态环境、绿化美化生态景观的目标。

（4）本项目批复的“水土保持方案”确定的各项水土保持工程任务基本完成，水土保持工程质量总体符合要求，水土流失防治效果达到了批复的“水土保持方案”所确定的目标。其中，扰动土地整治率99.3%，水土流失治理度97.8%，拦渣率为97.4，土壤流失控制比1.0，林草植被恢复率94.6%，林草覆盖率28.8%。
综上所述，本项目水土保持设施基本达到了国家水土保持法律法规、批复的水土保持方案要求及技术标准规定的验收条件，基本可以申请水土保持设施竣工验收。

7.2 遗留问题及安排

本项目水土保持工程经过工程建设各有关单位的共同努力，基本完成了各项建设任务，项目区总体上建立了比较完善的水土保持综合防护体系，项目区水土保持防护措施布局合理，防治效果明显。但在以下几个方面还将进一步采取完善措施：

（1）主体工程防治区部分场地植物覆盖率低，应加强实施植物措施的抚育、管护，对升压站区域内成活率和覆盖率较低的区域适当进行补植补种；

（2）建议加强已有工程措施的管护，定期对排水沟等设施进行清淤，确保水土保持工程措施效益得到稳定地发挥；

（3）要强化竣工验收后水土保持设施的管理和维护，确保水土保持设施持能久有效地发挥效果。

8 附件及附图

8.1 附件

（1）工程建设及水土保持大事记

（2）项目立项（审批、核准、备案）文件；

（3）水土保持方案、重大变更及其批复文件；

（4）重要水土保持单位工程验收照片；

（5）其他有关资料。

8.2 附图

（1）地理位置图；

（2）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图。

附件：

南昌县绿川能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）建设及水土保持大事记

1、 2015年12月，南昌市发展和改革委员会《关于南昌县绿川新能源有限公司蒋巷三洞湖150MWp渔光一体光伏电站项目的备案批复》(洪发改能源字（2015）100号)予以批复。

2、 2015年12月，江西省勘察设计研究院完成了《南昌市蒋巷镇三洞湖渔光互补光伏发电项目发电区岩土工程勘察报告》。

3、 2016年1月，江西省勘察设计研究院完成了南昌市蒋巷镇150MWp渔光互补光伏发电站址区地质简报。

4、 2016年2月，河北冀电电力工程设计有限公司完成了《南昌县绿川新能源有限公司蒋巷三洞湖150MWp渔光一体光伏电站项目工程初步设计报告》。

5、 2016年6月，南昌市发展和改革委员会《关于同意南昌县绿川新能源有限公司蒋巷三洞湖150MWp渔光互补光伏电站项目变更规模的批复》（洪发改能源字（2016）47号）同意对该项目变更规模由150MWp变更为140MWp。

6、 2019年6月27日，南昌市行政审批局《关于同意南昌县绿川新能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持方案报告书的批复》（洪行审农字[2019]68号）。

7、 2016年10月，施工单位进场铺筑进场道路； 2016年11月~2016年12月对升压站进行清表、场平；2017年1月对光伏区进行桩基础施工，升压站开始基础施工；2017年4月开始安装逆变器和箱式变压器，2017年5月开始铺设集电线路。2017年9月，升压站施工结束，集电线路铺设完成，检修道路完工；2017年12月，光伏区太阳能光伏组件安装完成。绿化工程主要集中在2017年7月~2017年12月完成。。
8、 2019年11月，深圳世源生态环境建设有限公司编制完成了《南昌县绿川新能源有限公司蒋巷三洞湖140MWp渔光一体光伏电站项目（75MWp）水土保持监测总结报告》。
附件2： 备案批复
[image: image9.png]HE BRI B2

BEBEEF (2015) 100 5

KT ERR)IFHIRE R AT SR
150MW, #it— AR FL S5 IR B & RS

HEELKRE:

IRRAL KA AT 8 BEAR)37 AR A IR 51968 =%
150MW, b —HbAR BT E 4 R BER) (B RRAEEF (2015118
T30 RECHKE, FREMAERRATHEZLHR, TUSZ,
AR AELENE4EIT:

— BEAK: HERR)IFREERADHE S ZEH 150,
AR BT E

= AREM. EEER)FREARAD
APBRE IR AL W R F T RA S
1 L50MY, 38— R B30 B M L T B B B
BT SHAT. BIFHARALA 363 7204 A AATE,
RAEEIAMIRHES, HAERRE R RAANE &, £





[image: image1]
附件：项目备案调整批复文件
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附件：水保方案报告书批复文件
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附件：环境影响报告批复文件
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附件： 本项目现场图片
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